أمانة منطقة الرياض
الإدارة العامة للتنفيذ والاشراف
إدارة تنفيذ الطرق

الإستشارى : شركة الخدمات الإستشارية السعودية للاستشارات الهندسية(سعود كونسلت)

المقاول : الشركة المتقدمة للمقاولات العامة والصيانة المحدودة

هاتف : ٠٥٤٦٠٣٤١٢٧

رقم العقد : (٢) تاريخ العقد ١٤٣٩/١٢/٢٢هـ
رقم المشروع: ١٩/٠٤/٠٠١/٤٠٥٦٨٠٠٠٠/٣١١١٣١١

استكمال الاعمال المتبقية من المنافسة رقم (٣٢) ١٤٣٥/١٤٣٦هـ
تنفيذ جسر عند تقاطع طريق عرفات مع طريق العزيزية بمدينة الرياض

رمز المشروع : ٥١٩

طلب إعتماد

رقم الطلب : 35

التاريخ : 1440-04-17 هـ

مدني		معماري		ميكانيكا		كهرباء		أخرى	

الغرض من التقديم : Purpose :

☐ معلومات ☐ للمراجعة والإعتماد ☐ حسب التعليمات

الموضوع : Subject: طلب اعتماد مورد حديد (شركة مصنع حديد الوطنية المحدودة)

وصف عناصر طلب الإعتماد : Description of submitted items:

م	الكمية Hard Copy	الكمية Soft Copy	الوصف	رقم المواصفة	كود الإعتماد
	2		طلب اعتماد مورد حديد : - شركة مصنع حديد الوطنية المحدودة - watania steel		B

قبول المهندس للمستندات المقدمة لا يعفى المقاول من إلتزاماته طبقا للعقد ولا يعتبر قبولا لأى تغييرات ، أى تغييرات يجب ان تقدم طبقا لإجراء منفصل.

توقيع المقاول : م/ أشرف محمود عنه 24/12/2018

لإستخدام الإستشارى :

وصول طلب الإعتماد بتاريخ: ١٤٤٠/٤/١٧هـ

إرسال طلب الإعتماد للمقاول بتاريخ : ١٤٤٠/٤/٢٠هـ

ملاحظات الإعتماد : Comments:

يراجعه وفقات طلب الاعتماد . لوحظ عدم الاحتفاظ بعلامة بيض اجراء الاختبارات اللازمة على الحديد المورد للموقع حسب ضمان الجودة المعتمدة .

شركة الخدمات الاستشارية السعودية للاستشارات الهندسية

كود الإعتماد : Review & Approval Status :

- ☐ Approved (Work may proceed) [A] — ☐ معتمد بدون ملاحظات
- ☑ Approved as Noted (Work may proceed subject to Incorporation of Comments) [B] — ☑ معتمد حسب الملاحظات المرفقة وغير مطلوب إعادة التقديم
- ☐ Revise and Resubmit (Work may not proceed) [C] — ☐ طبقا للملاحظات المرفقة يتوجب إعادة التقديم
- ☐ Rejected [D] — ☐ مرفوض

مدير المشروع المقاول	المهندس المقيم الاستشاري
الإسم : م/ أشرف محمود	الإسم : م/ أيمن محمد الشامى
التوقيع :	التوقيع :
التاريخ : ١٤٤٠/٤/٢٠هـ	التاريخ : ١٤٤٠/٤/٢٠هـ

رمز المشروع : (٥١٩)

اسم المشـــروع : استكمال الاعمال المتبقية من المنافسة رقم (٣٢) ١٤٣٥/١٤٣٦هـ تنفيذ جسر عند تقاطع طريق عرفات مع طريق العزيزية بمدينة الرياض

اسم الاستشاري : شركة الخدمات الإستشارية السعودية للاستشارات الهندسية

اسم المقـــاول : الشركة المتقدمة للمقاولات العامة والصيانة المحدودة

رقم العقد : (٢) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٢هـ تاريخ العقد : تاريخ المتابعة : ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ

قائمة أسماء الموردين لإعتمادهم من الإستشاري

(مواد، أجهزة، معدات، أخرى) رقم الطلب (٣٥)

م	إسم المورد	نوع التوريد	سابقة الأعمال مدعمة بالمستندات المطلوبة والمعتمدة	التاريخ المتوقع لتقديم اسم المورد للإستشاري	التاريخ المتوقع لرد الإستشاري	رأي الإستشاري (مقبول، مرفوض، عليه ملاحظات)
١	شركة مصنع حديد الوطنية المحدودة watania steel	حديد التسليح	مرفق	١٤٤٠/٠٤/١٧هـ		B

إعداد :

مدير مشروع (المقاول)

م / أشرف محمـــود

التوقيع :

التاريخ : 24/12/2018

اعتماد :

المهندس المقيم (الاستشاري)

التوقيع :

التاريخ :

اعتماد :

مهندس الأمانة

المهندس / عبدالعالي بن جار الله العنزي

التوقيع :

التاريخ : ١٤٤٠/٤/٢٥

ملحوظة: يرجى نسخ هذه الورقة في حال الإحتياج لأكثر من نسخة.

يمكن الإستعانة بالمرفقات لتوضيح سابقة الأعمال للمورد وشهاداته المعتمدة.

مراجعة نهاية صلاحية الأوراق الثبوتية (لمقاولي الباطن / الموردين) المقدمين للاعتماد (للعمل / توريد)

لمشروع (استكمال الاعمال المتبقية من المنافسة رقم (٣٢) ١٤٣٥/١٤٣٦هـ تنفيذ جسر عند تقاطع طريق عرفات مع طريق العزيزية بمدينة الرياض) ، رمز المشروع (٥١٩)

رقم طلب الاعتمـــــاد :	٣٥	تاريخ تقديم طلب الاعتماد :	١٤٤٠/٤/١٧هـ

الشركة / المورد/ مقاول الباطن	شركة مصنع صربة الوطنية المحدودة							
الشهادات المطلوب ارفاقها	مرفق بالطلب	تاريخ نهاية الصلاحية	مرفق بالطلب	تاريخ نهاية الصلاحية	مرفق بالطلب	تاريخ نهاية الصلاحية	مرفق بالطلب	تاريخ نهاية الصلاحية
تسجيل الشركة	✓	١٤٤٠/٧/١٨هـ						
شهادة السعودة	✓	١٤٤٠/٧/٨٠هـ						
اشتراك الغرفة التجارية	✓	٢٠١٩/٣/٢٥م						
شهادة الزكاة والدخل	✓	١٤٤٠/٨/٢٥هـ						
اشتراك التأمينات الاجتماعية	✓	١٤٤٠/٤/٢٥هـ يجب التجديد عند توقيع العقد وتوفير صورة منه للتجديد.						
شهادة الاستثمار الخدمي	ـــــ							

شركة الخدمات الاستشارية السعودية
للاستشارات الهندسية

المهندس / أيمن محمد الشامي